SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:
Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Sídlo:
Sportovců 818, 272 01  Kladno
Zastoupený:
Lukáš Kubica, jednatel
IČ: 26154170
DIČ:  CZ26154170
Bankovní spojení:
 

Číslo účtu: 


Osoby oprávněné k jednání

– ve věcech smluvních:


– ve věcech technických a realizačních:

e-mail: 
kubica@samk.cz
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 

Sídlo:


Adresa pro doručování:


Zastoupený:
 

IČ:


Bankovní spojení: 
 

Číslo účtu:


Osoby oprávněné  k jednání

– ve věcech smluvních:


– ve věcech technických:


– ve věcech realizačních:


(dále jen Zhotovitel)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

smlouvu o dílo 

podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

(dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět smlouvy

1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)
1.1.      Předmětem plnění je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební 
           akci „Rekonstrukce zimního stadionu Kladno -  I. etapa“ podle předané  

           Zadávací dokumentace. 
1.2. Předmět díla tvoří :
Rekonstrukce zimního stadionu v Kladně sestávající z :

· Stavební a statické části

· Vytápění 

· Vzduchotechnika

· Zdravotnické instalace

· Silnoproudé elektroinstalace

· Slaboproudé elektroinstalace

· Přeložka veřejného osvětlení

· Technologie stravování

Podrobnější popis je uveden v prováděcí dokumentaci a ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace této zakázky. 
Podrobnější informace v  ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

· Provedení veškerých předepsaných zkoušek DÍLA  včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních.

· Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících DÍLO   včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních.

· Celkový úklid DÍLA před předáním a převzetím. 

1.3.
Všechny výkony, dodávky, práce a veškeré ostatní činnosti Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY - 
· NABÍDKY Zhotovitele ze dne …………………., předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NABÍDKA) včetně položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, oceněného Zhotovitelem (dále je ROZPOČET) - viz příloha č. 1;

· pravomocného stavebního povolení;

Uvedený ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (DÍLEM) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb a veškerých ostatních činností Zhotovitele, jak je vymezuje výše uvedená ZADÁVACÍ DOKUMENTACE včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení DÍLA.  
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako DÍLO. 
1.4.
Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
1.5.
Objednatel se zavazuje k převzetí DÍLA a k zaplacení ceny za DÍLO za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
Článek II. Doba plnění, lhůta pro předání a převzetí díla
2.1.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO  v těchto termínech:

2.1.1.
zahájení provádění DÍLA : nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. 

2.1.2.
řádné předání a převzetí DÍLA do ……………(tj. ………. dní po předání a převzetí staveniště). 

2.1.3.
Podrobně jsou termíny plnění Díla uvedeny v příloze č. 2 - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK (dále jen HARMONOGRAM),  která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Článek III. Místo plnění DÍLA

Místem plnění DÍLA je  Kladno - zimní stadion, ul. Petra Bezruče 2531, 272 01  Kladno.

Článek IV. Cena DÍLA 

Cena DÍLA, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto :
4.1.
Cena DÍLA uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

……………………..,- Kč

(slovy: ………………………………….. korun českých )

4.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.3. částku

………………………..,- Kč

 (slovy: …………………………………. korun českých).

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.3. částku

……………………,- Kč

 (slovy: ………………….korun českých).

4.3.
Dohodnutá celková cena DÍLA  činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

………………………,- Kč

 (slovy: ……………………………………………. korun českých)

4.4.
V předchozích ustanoveních článku IV. této smlouvy uvedená cena DÍLA se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v bodu 4.5. této smlouvy), platná po celou dobu provádění DÍLA až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady Zhotovitele nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci DÍLA. 

Kalkulace ceny DÍLA byla Zhotovitelem provedena podle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a výkazu výměr a je zpracována jako cena za kompletní splnění veřejné zakázky v členění po jednotlivých objektech. Zhotovitel potvrzuje, že cena DÍLA obsahuje veškeré práce, dodávky a ostatní činnosti Zhotovitele nezbytné pro kvalitní zhotovení DÍLA, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením DÍLA včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních vlivů) během provádění DÍLA, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na případné uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na pojištění, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. 

4.5.
Smluvní strany se dohodly, že cena DÍLA  může být změněna pouze v těchto případech:
· dojde-li ke změně rozsahu prací (vícepráce,  méněpráce);

· dojde-li v průběhu provádění DÍLA ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

5.1.
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění DÍLA. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných v souladu s plánem jakosti, který TDI jako součást kontroly skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci prověří. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Současně bude na každé z faktur uveden celkový limit - celková cena DÍLA  po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech a celkem (vše vč. DPH) – od které budou evidenčně odpočteny veškeré fakturované částky (po jednotlivých částech DÍLA a celkem – vše vč. DPH) uplatněné ke dni vystavení dané faktury. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2.
Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele až do výše 90 % ceny DÍLA uvedené v článku 4.1. Zbývajících 
10 % z ceny DÍLA  bude účtovat Zhotovitel Objednateli v konečné faktuře. 

5.3.
Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

· číslo smlouvy

· číslo faktury

· den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

· název, sídlo, IČ, Objednatele a zhotovitele, DIČ Zhotovitele

· označení banky a číslo účtu Zhotovitele

· označení DÍLA 

· identifikaci Zhotovitele údajem o zápisu v obchodním rejstříku

· celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU) :

· celkovou cenu každé z částí DÍLA, od které budou odečteny veškeré fakturované částky na  dané části DÍLA  s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury

· soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. 

· doklady o použitých materiálech a výrobcích 

· razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4.
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
5.5.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

5.6.
Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví do 14 dnů po úplném dokončení, předání a převzetí  DÍLA  bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH, s uvedením procentní výše DPH Součástí konečné faktury bude kopie předávacího protokolu díla odsouhlaseného Objednatelem. Objednatel bude oprávněn neproplatit částku deset procent (10 %) z ceny DÍLA a dále neuvolnit zádržné uvedené v článku 14.1. této smlouvy, které mohou být ze zákona vyžadovány k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči Zhotoviteli, převoditelných případně na Objednatele. 

5.7.
Schvalování PLATEB

5.7.1.
TDI nejpozději třetí den po doručení faktury Zhotovitele sdělí Objednateli, jakou částku doporučuje Zhotoviteli uhradit. Bude-li TDI doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele bez zbytečného prodlení.
5.7.2.
Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole Zhotovitele, , bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části DÍLA , které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním  DÍLA  a to v čase pro TDI v zastoupení Objednatele přijatelném. TDI stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady.

5.8. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč.

Článek VI. Staveniště 

6.1.
PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1.
Staveništěm se rozumí prostor určený v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bez vad, prosto práv, jakož i nároků třetích osob. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 
6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném DÍLE až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel provede DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škody na zhotoveném DÍLE přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání DÍLA. 
6.2. 
VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny DÍLA  plně zodpovědný za:

6.2.1.
správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí DÍLA ;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností Zhotovitele v této smlouvě uvedených;

6.2.3. plochu záboru komunikací nebo zeleně.
Bude-li během provádění DÍLA zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části DÍLA, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.3. 
ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i DÍLO v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění DÍLA je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění DÍLA není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na DÍLE  v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.4. 
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání DÍLA podle čl. XII. této smlouvy staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí DÍLA  odmítnout.

6.5.
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. 
Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení DÍLA a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
6.5.1.1.
provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa provádění DÍLA  v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
6.5.1.2.
přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2.
Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen nahradit Objednateli škodu za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

Článek VII. Stavební deník

7.1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména § 157 zákona stavebního zákona (Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
7.2.
Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, klimatické podmínky apod. 
7.3. 
Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
7.4.
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
7.5.
Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
7.6.
Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 
7.7.
Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

- předmět kontrolního dne;

- vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

- soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;

- podpisy zúčastněných osob.

7.8.
Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.9.
Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění DÍLA TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
7.10.
Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1. 
Vícepráce, méněpráce
8.1.1. 
Požádá-li objednatel zhotovitele o provádění prací nezahrnutých do činností vymezených v čl. I této smlouvy (dále též jen „vícepráce“) zavazuje se je zhotovitel provést za předpokladu, že budou realizovatelné, dovolené a nezpůsobující postih, nebo škodu. Vícepráce budou účtovány samostatně a placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) zhotovitele, mimo sjednanou cenu díla.

Požádá-li objednatel zhotovitele o neprovádění některých prací zahrnutých do činností vymezených v této smlouvě (dále též jen „méněpráce“) zavazuje se zhotovitel je neprovádět za předpokladu, že nezpůsobují postih, nebo škodu. Méněpráce budou odečteny ze sjednané ceny díla při vystavení konečné faktury.

8.1.2. 
O rozsahu prováděných víceprací, nebo méněprací bude mezi smluvními stranami sjednána písemná dohoda formou změnových listů. Změnový list bude obsahovat zejména:

-
popis a rozsah víceprací, případně méněprací,

-
ocenění prací,

-
případný vliv na dobu realizace díla,

-
celkovou cenu vícepráce, případně méněpráce (v případě, že cena byla stanovena hod. sazbou).

Věcný rozsah víceprací a méněprací bude před jejich zahájením zapsán do deníku víceprací – méněprací, který tvoří součást stavebního deníku.

V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez odsouhlasení alespoň jejich věcného rozsahu, nemá nárok na jejich proplacení.

8.1.3. 
Ocenění veškerých změn, které lze zatřídit do kalkulačních položek obsažených     v odsouhlaseném rozpočtu, bude provedeno jednotkovými cenami této kalkulace. 

Případné položky změn, méněprací a víceprací, které nelze zatřídit do kalkulačních položek obsažených v odsouhlaseném rozpočtu, budou oceněny dle normativní základny URS, příp. Porings v příslušné cenové úrovni, a to zpravidla před provedením těchto prací a změn.

Změny, které nelze předem specifikovat z hlediska jejich rozsahu nebo pracnosti, budou zhotovitelem účtovány objednateli pomocí předem dohodnuté hodinové zúčtovací sazby.

Zhotovitel předloží ocenění změn objednateli do sedmi (7) dnů od odsouhlasení věcného rozsahu.

8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním DÍLA, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že DÍLO a jeho provádění bude odpovídat ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části DÍLA  a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Zhotovitel se zavazuje, že maximální přípustný objem subdodávek může dosáhnout max. 30 % hodnoty veřejné zakázky. Do tohoto limitu se nezapočítává dodávka sedaček.
8.3. 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO s maximální šetrností, to znamená udržovat staveniště (pracoviště), okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště (pracoviště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště (pracoviště) musí být předem odsouhlasen Objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce viditelně označen/o názvem či logem Zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje, že veškeré činnosti bude provádět tak, aby bylo nedošlo k  poškození ani ohrožení stávajících architektonických prvků.

8.4.
Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění DÍLA a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

8.4.1. 
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy, ve kterých dochází k provádění DÍLA  a prostory k nim přiléhající včetně staveniště  a dále k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného DÍLA. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené DÍLO v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 

8.4.2.
zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, DÍLA  nebo zachování veřejného pořádku,

8.4.3.
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním DÍLA.

8.4.4.
V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Zhotovitel povinen plnit mj. tyto povinnosti:

8.4.4.1. 
Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění DÍLA, s příslušnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému provedení DÍLA.

8.4.4.2. 
Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.

8.4.4.3. 
Používat při provádění DÍLA přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

8.4.4.4. 
Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu přiděleném staveništi (pracovišti)

8.4.4.5. 
 V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit ihned Objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být Zhotovitelem proveden zápis.

8.4.4.6. Respektovat při provádění DÍLA ochranná pásma inženýrských sítí uložených v zemi a nad zemí.

8.4.4.7.
Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění DÍLA  a kontrolovat jejich používání. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště (pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění DÍLA vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá Zhotovitel v plné míře.

8.4.4.8. 
Odpovídat za pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a neznečisťovat prostory užívané společně s Objednatelem nebo jinými osobami. Zhotovitel musí v případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu Objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty.

8.4.4.9. 
Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.

8.4.4.10.
Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen na základě zákona č.133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. 

8.5.
Zhotovitel je povinen při provádění DÍLA  dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují závazné, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu.

8.6.
Zhotovitel se před zahájením práce seznámí se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDI opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

8.7.
Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat HARMONOGRAM   a srovnávat postup provádění  DÍLA  s údaji o základních etapách postupu prací na DÍLE  tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů pro provádění DÍLA. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění DÍLA  ve vztahu k tomuto HARMONOGRAMU a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.8.
S ohledem na dodržování HARMONOGRAMU  podle ustanovení předchozích článků této smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění DÍLA  zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění DÍLA. 

8.9.
ZHOTOVITEL VYKONÁVÁ NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA DOZOR S TÍM, ŽE: 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením DÍLA (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Dozor Zhotovitele bude k dispozici přímo na stavbě nebo prostřednictvím telefonu, a to v pracovní době a po celou dobu provádění DÍLA.

8.9.2. Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele v plném rozsahu. Prvními osobami pověřenými dozorem Zhotovitele se určují osoby uvedené níže v tomto článku této smlouvy s tím, že k jejich změně může dojít pouze ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI a Objednatelem  Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 
…………………………

tel.: ……………………….
8.9.3. 
Osoby vykonávající dozor Zhotovitele budou zastupovat Zhotovitele na místě provádění DÍLA a pokyny, které jim  budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
8.10.
Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. 

8.11.
Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně DÍLA. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
8.12.
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění DÍLA  zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění DÍLA. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu provádění DÍLA na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
8.13.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu provádění DÍLA  bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. 
8.14.   Objednatel je oprávněn provést kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem prací zhotovitele zakryty. Zhotovitel je povinen objednatele nejméně 2dny před plánovaným zakrytí konstrukcí písemně vyzvat, aby se dostavil ke kontrole zakrývaných konstrukcí.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1.
Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
- jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a případně tepla z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.

9.2.
Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) tyto osoby: 

pan  ………………………..  tel.: ……………………
9.3.
Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat DÍLO. Budou-li části DÍLA  připravovány na místě jiném, než je místo provádění DÍLA, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem DÍLA  v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.4.
Bude-li muset DÍLO  projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění DÍLA, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.5.
Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část DÍLA, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část DÍLA odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část DÍLA  do řádného stavu.

9.6.
Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části DÍLA, dojde-li k závěru, že tato část DÍLA  neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část DÍLA  opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 
9.7.
PRÁVA A POVINNOSTI TDI 

9.7.1.
TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s    prováděním DÍLA  v rozsahu stanoveném v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

9.7.2.
TDI bude zastupovat Objednatele během provádění DÍLA  až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části DÍLA. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.7.3.
TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného DÍLA  (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

9.7.4.
TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou. Předmětné výklady,vysvětlení a rozhodnutí provede TDI formou zápisů ve stavebním deníku.

9.7.5.
Nároky a případné spory, vztahující se k provádění DÍLA nebo k výkladu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.7.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou 

převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku DÍLA  třetí stranou, aby se zjistilo dodržování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a této smlouvy, ať bylo zkoušené DÍLO  či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.7.7. 
Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.7.7.1.
jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;

9.7.7.2.
 se s nimi počítá v této smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do ROZPOČTU, který byl součástí jeho nabídky ;

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou. 

9.7.8.
Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na staveništi (pracovišti), u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele a přitom mohou být podle příslušných právních norem provedeny na staveništi (pracovišti), půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování. 

9.7.9.
Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká Objednateli ani TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s DÍLEM.  

9.7.10.
TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.7.11.
TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích DÍLA.

9.7.12.
TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání DÍLA v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.7.13.
TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.8.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO  prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9.9.       Funkci TDI nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba jakkoli spojená se zhotovitelem.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDI na staveništi jedno místo v kanceláři se židlí a stolem a přístup k telefonní lince. 
10.2.
Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění DÍLA.
10.3.
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
10.4.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
10.5.
Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu provádění DÍLA  okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním DÍLA.
10.6.
Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním DÍLA odborně způsobilým stavbyvedoucím.
10.7.
Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí DÍLA dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení DÍLA takovýmto třetím osobám jako celek.
10.8. 
Zhotovitel je povinen provést a zhotovit DÍLO způsobem, ve lhůtách a za cenu danou příslušnými ustanoveními této smlouvy.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému DÍLU, 

pojištění DÍLA 
11.1.
OHLEDNĚ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČELY TÉTO SMLOUVY PLATÍ, ŽE: 

11.1.1.
Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s  prováděním DÍLA dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění DÍLA a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.
11.1.1.1. 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a zhotoveném DÍLE, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být DÍLO v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojištění bude Zhotovitelem zachováno  v platnosti od data zahájení provádění DÍLA  až do uplynutí pěti let od data předání DÍLA, které bude uvedeno v předávacím protokolu sepsaném podle čl. XII. této smlouvy,

11.1.1.2.
pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojištění bude Zhotovitelem zachováno v platnosti od data zahájení provádění DÍLA až do uplynutí jednoho roku od data předání DÍLA, které bude uvedeno v předávacím protokolu sepsaném podle čl. XII. této smlouvy,

Pokud se týká subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost ohledně pojištění splněna, pokud uzavřou svým vlastním jménem a na svůj vlastní účet pojistnou smlouvu v rozsahu a způsobem podle čl. 11.1.1.1., 11.1.1.2. této smlouvy  přiměřeně  jejich plnění.
11.2. 
OHLEDNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝM TŘETÍM OSOBÁM  (VČETNĚ OBJEDNATELE) PLATÍ, ŽE  

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním DÍLA. 

11.3.
Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením provádění DÍLA a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
11.4. 
O NÁHRADĚ ŠKODY PLATÍ, ŽE 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením § 373 a násl. obchodního zákoníku. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným provedením DÍLA  po dobu záruční doby běžící od data předání  DÍLA podle čl. XII. této smlouvy .

11.5.
Zhotovitel je povinen až na případy, které tato smlouva upravuje odlišně, odškodnit Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné na Objednateli  v souvislosti s touto smlouvou s:
11.5.1. 
úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
11.5.2.
ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku včetně zhotovovaného DÍLA, které vznikly v důsledku provádění  DÍLA  nebo při odstraňování vad a nedodělků. 

11.6.
Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky,  řízeními, škodami a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s prováděním DÍLA Zhotovitelem či jeho subdodavateli podle  této  smlouvy.  

11.7.
Ohledně vlastnického práva k DÍLU platí, že Objednatel se stává vlastníkem zhotovovaného DÍLA jeho předáním Objednateli ve smyslu čl. XII. této smlouvy. 

Článek XII. Předání DÍLA 

12.1. 
Předání DÍLA probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného DÍLA, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
12.2.
Zhotovitel DÍLO odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného DÍLA. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že DÍLO je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. 
12.3.
Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady (a to vždy pouze v českém jazyce), zejména:

· doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na DÍLE v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- 
zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

- 
zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

- 
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;


-   záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

- 
doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

- 
předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

- 
doklady o individuálním vyzkoušení;

- 
doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

- 
manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu DÍLA  a dokumentaci údržby,

pokud tyto doklady Zhotovitel  nepředal Objednateli dříve. 

12.4.
Objednatel je povinen převzít DÍLO  pouze v případě, že toto nemá žádné závažné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil Objednateli a třetím osobám případné škody vzniklé při provádění DÍLA , za něž Zhotovitel odpovídá ve smyslu této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1.
DÍLO má vady, jestliže není provedeno řádně ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy, nebo je provedeno v rozporu s povinnostmi Zhotovitele stanovenými v této smlouvě, nebo provedení DÍLA  neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2.
Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání  DÍLA ve smyslu čl. XII. této smlouvy. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že DÍLO bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

13.3.
Termín k odstraňování nedodělků činí 10 dnů, u běžných vad 72 hodin a v případě havárie v průběhu záruční doby 24 hodin po jejím  nahlášení.

13.4.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má DÍLO v době jeho předání. Dále Zhotovitel  odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
13.5.
Zhotovitel neodpovídá za vady DÍLA, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
13.6.
Objednatel je povinen reklamovat vady DÍLA písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. 

Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1.
V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti provést, zhotovit 
a předat DÍLO Objednateli ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5% ze smluvní ceny za první týden a 10% ze smluvní ceny za každý další týden prodlení.

14.2.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nedodělků po předání DÍLA ve smyslu čl. 13.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ a den prodlení. 

14.3.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad podle čl. 13.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ a den prodlení.

14.4.
V případě nedodržení termínu uvolnění staveniště do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč za každý den prodlení.

14.5.
Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

14.6.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.7.
Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

14.8.
Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

15.1.
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
15.2.
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na  prováděném DÍLE  po dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou;

· prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu v HARMONOGRAMU delším než 15 dnů, nebo s termínem předání DÍLA  delším než 15 dnů;

· prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;

· provádění DÍLA  v rozporu s touto smlouvou;

· porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy Zhotovitelem.

Článek XVI. Ochrana informací
16.1.
Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně DÍLA  a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
16.2.
Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).

16.3. 
ochrana práv k průmyslOvému a duševnímu vlastnictví


Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Systém řízení jakosti

17.1. 
Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady, týkajících se systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující prvky systému řízení jakosti :

· odpovědnost vedení;

· řízení dokumentů a údajů;

· systém jakosti;

· přezkoumání smlouvy;

· nakupování;

· řízení procesu;

· řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení;

· identifikace a sledovatelnost výrobku;

· kontrola a zkoušení;

· stav po kontrole a zkouškách;

· řízení neshodného výrobku;

· opatření k nápravě a preventivní opatření;

· manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání;

· řízení záznamů o jakosti;

· interní prověrky jakosti;

· náplň výstupní kontroly.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

18.1.
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.

18.2.
Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

18.3.
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
18.4.    V případě, že dojde ke změně subdodavatele, který pro zhotovitele zajišťoval práce upravené touto smlouvou a jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení pro tuto zakázku kvalifikaci, je zhotovitel povinen předložit objednateli stejný rozsah podkladů pro splnění kvalifikačních předpokladů jaké předkládal původní subdodavatel v rámci nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení.
18.5.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

18.6.
Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.7.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

18.8.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – ROZPOČET - oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne ….….
příloha č. 2 – HARMONOGRAM DÍLA

18.9.
Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

18.10.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
V Kladně dne
V ……….. dne  ………………
………………………………….
………………………………….

Za objednatele :                                                                Za zhotovitele :
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